

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Quyết định số 2150/QĐ-BGDĐT ngày 30/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giao chi tiết (đợt 6) và điều chỉnh, giao bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 57/TTr-ĐHH ngày 13/8/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc phê duyệt dự toán xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 1032/BCTĐ-KHTC ngày 21/8/2020 của Vụ Kế hoạch - Tài chính về việc thẩm định dự toán chi phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán chi phí các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế như sau:

STT	Nội dung	Dự toán
I	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	2.429.749.000
1	Khảo sát địa chất công trình (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công)	238.733.000
2	Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.883.000.000
3	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	13.802.000
4	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	126.060.000
5	Thẩm tra dự toán	122.354.000
6	Thẩm định giá thiết bị	45.800.000
II	Chi phí khác	48.465.000
1	Phí thẩm duyệt thiết kế PCCC	6.387.000
2	Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công	21.376.000
3	Phí thẩm định dự toán	20.702.000
	Tổng cộng	2.478.214.000

Điều 2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các công việc chuẩn bị để lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư xây dựng Nhà làm việc và Nhà thư viện các trường thuộc Đại học Huế với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 3. Đại học Huế có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các quy định hiện hành của Nhà nước.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Cơ sở vật chất, Giám đốc Đại học Huế, Giám đốc Ban Quản lý các dự án Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- KBNN nơi đơn vị giao dịch;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.



Phạm Ngọc Thương



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số 2465 /QĐ-BGDĐT ngày 27 / 8 /2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Khảo sát địa chất công trình (giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công)	238.733.000	Vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn tự bổ sung hợp pháp của Đại học Huế	Chi định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	13.802.000		Chi định thầu rút gọn		Quý III/2020	Trọn gói	90 ngày
3	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	1.883.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước, đấu thầu qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2020	Trọn gói	120 ngày
4	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	248.414.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	120 ngày
5	Tư vấn thẩm định giá thiết bị	45.800.000		Chi định thầu rút gọn		Quý IV/2020	Trọn gói	60 ngày
Tổng giá gói thầu		2.429.749.000						

(Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm bốn mươi chín nghìn đồng)

Mu